
附件 4:

专利管理系统上线时间安排

- | | |
|----------|---|
| 3 月 27 日 | 发布上线通知 |
| 3 月 29 日 | 发明人完成个人信息校核 |
| 3 月 30 日 | 发明人完成专利数据及专利负责人校核
(部门提交更正申请表) |
| 3 月 31 日 | 科技处完成基本信息及专利负责人更正 |
| 4 月 1 日 | 邮件通知相关专利负责人填写分级调查问卷 |
| 4 月 6 日 | 软件培训 (科研秘书) |
| 4 月 7 日 | 软件培训 (代理机构) |
| 4 月 8 日 | (如填写完成率达 80%) 得分排序, 生成等级, 邮件通知相关专利负责人分级结果 |
| 4 月 10 | 系统正式开放使用 |